



REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SIS/DEL/2018/28

OGGETTO: Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Delibera CIPE n. 92 del 3/8/2012 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione". DGR n. 2787/2012. DGR n. 1340/2014. DGR 1451/2017. POR Puglia 2014/2020. Presa d'atto del quadro economico rimodulato post-gara. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Autorizzazione alla sottoscrizione del disciplinare lavori.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di concerto con la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, così confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con Delibera CIPE n. 92 del 3/8/2012 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione - Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della Del. CIPE n. 62/2011" venivano assegnate alla Regione Puglia nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute" le risorse per l'intervento denominato "Realizzazione del nuovo Ospedale del Sud-Est barese tra Monopoli e Fasano";
- con DGR n. 2787 del 14/12/2012 veniva destinata per l'intervento "Realizzazione del nuovo Ospedale Monopoli Fasano" la somma complessiva di 80 milioni di euro a valere sulle risorse CIPE n. 92/2012;
- con D.G.R. n. 87/2013 veniva individuato nella ASL di Bari il Soggetto Attuatore e come Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA) il dirigente pro-tempore del Servizio Programmazione sociale ed integrazione Socio-sanitaria nel RUI "Responsabile Unico dell'Intervento" l'allora Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi;
- con Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute", sottoscritto a Roma il 13 marzo 2014, l'intervento "Realizzazione del nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano" veniva ricompreso tra i progetti previsti dall'allegato 2 "interventi non immediatamente cantierabili";
- con DGR n. 1340 del 27/6/2014 veniva confermato, nell'ambito del quadro degli interventi ammessi a finanziamento con l'Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute", il finanziamento previsto per il nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano, e veniva approvato l'avvio della fase di progettazione dell'intervento con una copertura di spesa pari ad euro 2.250.000,00 nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva, al fine di consentire l'espletamento della procedura di gara pubblica per l'affidamento delle attività di progettazione clinico-gestionale e di progettazione tecnica definitiva;
- con la medesima deliberazione la Giunta delegava il RUA dell'APQ Benessere e Salute alla sottoscrizione del disciplinare di attuazione dell'intervento con la ASL BA e demandava al RUI, ai sensi della DGR 87/2013, la funzione di coordinare tutte le fasi attuative dell'intervento, di assicurare l'interfaccia regionale al RUP della ASL di Bari, nonché ogni altro adempimento connesso alle procedure di verifica, monitoraggio e controllo dell'attuazione dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale n. AOO_146/219/2014 si procedeva all'impegno della somma di € 2.250.000,00 sul capitolo 1147060 in favore della ASL di Bari per il finanziamento delle spese preventivate per la progettazione;
- successivamente, in data 30/9/2014, veniva sottoscritto con la ASL BA un apposito disciplinare per il finanziamento della sola attività di progettazione;
- con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n. 2435 del 18/12/2014 veniva indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., la procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione preliminare e definitiva e clinico-gestionale dell'intervento di realizzazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso;
- con Del. del D.G. n. 1281 del 15/7/2015 della ASL di Bari si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'operatore economico RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante);
- in data 2/10/2015, con numero di rep. n. 103, veniva stipulata dalla ASL di Bari la scrittura privata (affidamento servizi di ingegneria) con la RTP affidataria della progettazione di cui alla Delibera del D.G. N. 1281 del 15/7/2015, già citata, per il corrispettivo contrattuale di € 2.173.240,68;

- con Delibera del D.G. n. 1186 del 3/7/2015 della ASL di Bari veniva indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione preliminare comprensiva di progettazione clinico gestionale, di verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva e di verifica della progettazione esecutiva per l'importo complessivo stimato in € 1.183.525,00, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Del. del D.G. n. 1985 del 20/11/2015 della ASL di Bari si prendeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'operatore economico RINA CHECK s.r.l.;
- a seguito dell'affidamento della progettazione clinico-gestionale si svolgevano presso l'Area (oggi Dipartimento) della Politiche della Salute della Regione Puglia riunioni tematiche relative alla modellazione del progetto preliminare finalizzate a quantificare e qualificare gli aspetti clinico gestionali del Nuovo Ospedale, alla presenza di dirigenti e funzionari della ASL di Bari, della ASL di Brindisi, della Regione Puglia e dell'ARES Puglia oltre che del RTI affidatario;
- nello studio clinico-gestionale sviluppato erano stati quantificati, in funzione del bacino d'utenza, i servizi attesi ed in coerenza erano state quantificate le dotazioni da prevedere, in condivisione con le parti coinvolte e sulla scorta delle indicazioni acquisite, nonché delle intervenute modifiche al quadro programmatico stabilito dal R.R. n. 14/2015;
- parallelamente lo sviluppo progettuale, tenendo in conto dei vincoli ambientali e di inserimento paesaggistico, definiva lo sviluppo di una volumetria edificatoria bassa e sviluppata su una più ampia superficie; tale processo di analisi delineava un parametro di dimensionamento nel progetto preliminare di ca. 170 mq/posto letto di superficie lorda funzionale con un aumento complessivo delle risorse inizialmente stimate;
- al contempo, alla luce dei suddetti approfondimenti tecnici e dello sviluppo di un prima lay-out della struttura, la ASL di Bari, nell'ambito delle procedura negoziata avviata a dicembre 2015 sulle risorse dell'azione 9.12 del POR. Puglia 2014-2020, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1735 del 6/10/2015, chiedeva l'ammissione a finanziamento su tali risorse della componente della struttura destinata ad ambulatori per esterni (cosiddetta "piastra ambulatoriale"), da destinarsi a prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- nell'ambito dell'Azione 9.12 *"Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica"* sono ammissibili le azioni di potenziamento delle dotazioni tecnologiche nei presidi sanitari pubblici per le attività di diagnostica specialistica e di chirurgia ambulatoriale;
- le prestazioni di "assistenza specialistica ambulatoriale" per esterni rientrano nell'assistenza distrettuale così come previsto da ultimo dal DPCM del 12/1/2017 recante *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* (vedasi art. 3);
- verificata l'ammissibilità, sulla scorta di quanto sopra indicato, della spesa per la realizzazione della piastra ambulatoriale sulle risorse dell'azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, con nota prot. n. AOO_081/501 del 21/3/2016 il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport, comunicava alla ASL di Bari, sulla base del quadro economico di massima presentato, le fonti di finanziamento dell'opera da ripartirsi tra risorse FSC 2007/2013, FESR 2014/2020 azione 9.12 (per la piastra ambulatoriale) e quota annuale del FSE destinata ad investimenti in ambito ospedaliero;
- in data 28/01/2016 veniva avviata la fase di consultazione della procedura di VAS coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla variante urbanistica ex D.P.R. 327/2001, L.R. 13/2001, L.R. 3/2005 per la realizzazione del Nuovo Ospedale e in data 12/4/2016 il Comitato Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale proponeva parere di esclusione dalla procedura di Impatto Ambientale subordinato all'adempimento di n. 17 prescrizioni;

- in data 13/5/2016 si svolgeva l'ultima riunione di Conferenza di servizi nell'ambito della procedura di VAS coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- con successiva Del. del D.G. n. 923 del 18/5/2016 della ASL di Bari, al fine di avviare la prevista verifica da parte dell'Organismo di ispezione, veniva acquisita la progettazione preliminare,
- in data 8/6/2016 con Atto Dirigenziale n. 99 il Dipartimento Mobilità, qualità urbana – Sezione Ecologia – Servizio VIA-VinCA – Servizio VAS della Regione Puglia emetteva il provvedimento finale nell'ambito della procedura di VAS coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA determinando di escludere il progetto del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano dalla procedura di VIA a condizione che si ottemperasse a determinate prescrizioni;
- in data 20/10/2016 con nota n. 203209/UOR, il Direttore Generale della ASL BARI inoltrava al Dipartimento Mobilità, qualità urbana – Sezione Ecologia – Servizio VIA-VinCA – Servizio VAS della Regione Puglia relazione illustrativa delle soluzioni progettuali relative alle Prescrizioni VIA n. 25 e n. 29 al fine di una valutazione di coerenza;
- con Determina Dirigenziale n. 195 del 18/11/2016 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali accoglieva la richiesta formulata dal proponente ASL di Bari con riferimento alle prescrizioni VIA n. 25 e n. 29 di cui alla citata Determina Dirigenziale n. 99/2016, a condizione che la soluzione progettuale proposta fosse riversata nella documentazione progettuale definitiva;
- con nota prot. n. 16324 del 24/1/2017 la ASL di Bari in qualità di autorità procedente convocava la conferenza dei servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri di competenza propedeutici alla approvazione del progetto definitivo;
- con PEC del 24/2/2107 la ASL di Bari trasmetteva il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 16/02/2017 con i relativi allegati, rimanendo in attesa degli ulteriori pareri non resi in sede di conferenza;
- con nota prot. 41850 del 21/02/2017 la ASL di Bari richiedeva al Dipartimento Promozione della Salute gli elementi utili alla definizione del finanziamento;
- con nota prot. puglia/AOO_081/PROT/24/02/2017/0001054U il Dipartimento Promozione della Salute – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche richiedeva chiarimenti alla ASL di Bari sul nuovo importo complessivo del quadro economico presentato;
- con nota prot. 79020 del 3/4/2017 la ASL di Bari forniva i chiarimenti al quadro economico di cui alla precedente nota, rimodulando lo stesso in complessivi euro 125.000.000,00;
- con determina dirigenziale n. AOO_005/002 del 6/4/2017 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti si prendeva atto del nuovo quadro economico per complessivi € 125.000.000,00 individuando le fonti di finanziamento dell'operariartite tra "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) -APQ "Benessere e Salute", PO FESR 2014/2020 azione 9.12 -per le aree destinate ad attività specialistiche ambulatoriali per utenti esterni (piastra ambulatoriale) e risorse del capitolo 741090 del Bilancio triennale di previsione 2017-2019 di cui alla L.R. 41/2016;
- con lo stesso provvedimento veniva stabilito che, in esito alle procedure di affidamento dei lavori, la ASL di Bari doveva procedere ad approvare e trasmettere alla Regione Puglia il quadro economico rideterminato in considerazione dei ribassi di gara e di tutte le economie conseguenti, contenendo gli imprevisti nel limite del 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso di gara, e che le economie conseguenti, rispetto al finanziamento stanziato sul capitolo 740190, sarebbero tornate nella disponibilità della Regione;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 440/2017 veniva rilasciato per il progetto "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli – Fasano", l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni" della stessa deliberazione;

- con deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1094 del 13/6/2017 veniva approvata la progettazione definitiva;
- con nota prot. n. 186991/UOR1 sll'11/8/2017 la ASL BA comunicava di aver inviato in data 22/6/2017 alla GUUE l'avviso di pre-informazione per l'affidamento dei lavori del nuovo ospedale finalizzato alla riduzione dei termini per le operazioni di verifica;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1451 del 25/9/2017 si apportava la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, al fine di iscrivere le somme a valere sulle risorse FSC 2007/2013 per il finanziamento dell'ospedale in parola;
- con la stessa DGR si autorizzava il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ad operare sul capitolo di entrata 2032415, nonché sul capitolo di spesa 1147060 per la quota parte relativa agli investimenti sanitari e di demandare allo stesso Dirigente, in qualità di RUI, di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione dello stesso provvedimento;
- con determinazione dirigenziale n. AOO_081/372 del 28/9/2017 si impegna in favore della ASL di Bari la somma di euro 77.750.000,00 sul capitolo 1147060;
- con Delibera del Direttore Generale n. 1679 del 28/9/2017 veniva indetta la gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Delibera del Direttore Generale n. 2445 del 30/12/2017 veniva accertata la regolarità tecnico-amministrativa di tutta la procedura di gara e approvato ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il verbale della seduta pubblica n. 9 del 28/12/2017 che proponeva l'aggiudicazione dei lavori a favore del RTI ASTALDI spa di Roma - ditta Guastamacchia spa di Ruvo di Puglia per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28, di cui € 2.330.206,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- con la stessa Delibera si procedeva alla formale aggiudicazione in favore del suddetto RTI, precisando che con successivo atto si sarebbe proceduto, a fronte della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ad attestare l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- con Delibera del Direttore Generale dell'Asl BA n. 631 del 28/3/2018 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- con delibere del Direttore Generale dell'ASL BA n. 913 e 914 del 10/5/2018 si concludeva il procedimento di espropriazione di pubblica utilità delle aree necessarie per la realizzazione del nuovo ospedale e si procedeva alla liquidazione delle indennità di cessione a titolo oneroso concordate nei confronti dei proprietari e dei fittavoli;
- con nota prot. 248211/AGT del 21/09/2018, la ASL di Bari ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti:
 - la deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari n. 1505 del 20/09/2018 di approvazione del quadro economico complessivo dell'intervento, rimodulato a seguito della gara per i lavori;
 - la relazione tecnico illustrativa sui lavori di realizzazione della piastra ambulatoriale finanziata con i fondi dell'azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 e relativo quadro economico di dettaglio;

Rilevato che:

- La delibera CIPE n. 92/2012 prevedeva l'assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante da parte del soggetto beneficiario, valer a dire la ASL di Bari, entro il 31/12/2015;
- con la Legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 208 veniva prorogato tale termine al 31/12/2016, qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 si fosse

resa necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, come accaduto nel caso in specie;

- il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante: «Proroga e definizione di termini.» prorogava ulteriormente tale termine al 31/12/2017;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 21/06/2016 si è provveduto al ripristino della dotazione finanziaria dell'APQ "Benessere e Salute" pari a 302 Meuro, precedente ridotta con deliberazioni della Giunta regionale n. 2248 del 30/11/2013 e n. 652/2014;
- le procedure di cui all'APQ Benessere e Salute prevedono per gli interventi, che al momento dell'ammissione a finanziamento non sono immediatamente cantierabili, la sottoscrizione di due disciplinari da parte della Regione Puglia con il soggetto beneficiario, il primo per regolare la fase di progettazione ed il secondo per regolare la fase di realizzazione dell'opera;
- alla luce del nuovo modello organizzativo MAIA, successivo alla DGR 2787/2012, in accordo al quale sono confluite nella Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche le competenze in materia di gestione delle risorse in conto capitale destinate agli investimenti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, si rende necessario autorizzare il dirigente della stessa Sezione alla stipula del disciplinare attuativo, di cui all'APQ "Benessere e Salute", per quanto riguarda la realizzazione dell'Ospedale Monopoli-Fasano nonché a tutti gli ulteriori adempimenti di competenza;
- il Regolamento Regionale n. 7/2017 all'art. 6 dispone che *"La razionalizzazione della rete ospedaliera prevede la realizzazione di n. 4 nuovi presidi ospedalieri, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e per completare l'offerta ospedaliera nell'area in cui sono disattivati gli altri presidi ospedalieri per effetto del presente Regolamento, nonché per effetto del Reg. R. n. 18/2011 e n. 36/2012, come di seguito indicati:*
 - *Nuovo Ospedale del Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano, con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Monopoli e Fasano..."*;

Considerato che:

- per mero errore materiale non è stato operato lo spaccettamento dell'impegno 6539/2017 assunto con d.d. n. AOO_081/372 del 28/9/2017 sul capitolo 1147060, ai fini della imputazione al capitolo 1147059, e che, pertanto, si rende necessario operare la variazione in diminuzione di € 77.750.000,00 dell'accertamento 13540/2017 con contestuale variazione in diminuzione dell'impegno n. 6539/2017 di pari importo sul capitolo 1147060;
- si rende necessario contestualmente procedere alla iscrizione delle somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 pari ad € 77.750.000,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i "contributi a rendicontazione", secondo il seguente cronoprogramma e come riportata nella apposita sezione "Copertura finanziaria" del presente provvedimento:
 - o E. f. 2018 Euro 77.750.000,00

Rilevato che:

- l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all'accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466

dell'art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.

Per quanto sopra esposto si rende necessario:

- prendere atto del quadro economico dell'intervento di realizzazione del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, così come approvato con Del. Di D.G. dell'ASL di Bari n. 1505 del 21/09/2018, per un importo totale di € 114.300.000,00, da finanziarsi per 80.000.000,00 di euro con risorse CIPE n. 92/2013 FSC 2007/2013, per 16.000.000,00 finalizzate alla realizzazione della piastra ambulatoriale con le risorse dell'azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 e per i restanti 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL Bari per la realizzazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano secondo lo schema approvato con DGR 2787/2012, apportandovi le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo agli adempimenti contabili a valere sul capitolo 741090 finalizzati alla realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo complessivo di € 114.300.000,00=, è così ripartita:

- € 1.250.000,00 (impegno 2421/2015 - cap. 1147059)
- € 1.000.000,00 (impegno 288/2016 - cap. 1147059)
- € 6.588.235,30(impegno 4095/2017 - cap. 1161912);
- € 9.411.764,70 (impegno 4094/2017 - cap. 1162912),
- € 18.300.000,00 sul capitolo 741090 come segue:
 - € 3.300.000,00 sul capitolo 741090/e.f. 2020;
 - € 15.000.000,00 per il triennio 2021/2023, sugli stanziamenti annuali del capitolo 741090, sulla base degli aggiornamenti del cronoprogramma finanziario a cura della ASL di Bari;
 Ai successivi adempimenti contabile sul capitolo 741090 provvederà, mediante adozione di appositi atti, il dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.
- € 77.750.000,00 a valere sul capitolo 1147059 a seguito della variazione di seguito proposta

Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio diprevisione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2 delD. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del "Principio contabile applicato concernente lacontabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i "contributi a rendicontazione":

BILANCIO VINCOLATO

PARTE ENTRATA

Si dispone la variazione in diminuzione di € 77.750.000,00 dell'accertamento 13540/2017 – OGV di entrata n. 9569/17

CRA	62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
------------	--

Codice UE: 2 - altre entrate

Entrata Ricorrente

Capitolo di Entrata	Declaratoria capitolo	Titolo, Tipologia	Codifica Piano dei Conti finanziario e gestionale SIOPE	Var di Competenza e cassa

		Categoria			e.f. 2018		
2032415	FONDO PER LO SVILUPP O E COESION E 2007/13 - ASSEGNA ZIONI DELIBERA ZIONI CIPE	4.200.1	E.4.02.01.01.01		+ € 77.750.000,00		

Permangono i presupposti dell'originario stanziamento disposto con Del. G.R. n. 2787 del 14 dicembre 2012, come di seguito rimodulato per effetto di approvazione da parte del Tavolo dei sottoscrittori, in data 30 giugno 2016.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell'Economia e Finanze.

Titolo giuridico: Del. CIPE n. 92/2012 e Del. CIPE n. 79/2012 per il finanziamento dell'APQ "Benessere e Salute" sottoscritto in data 13 marzo 2014 e rimodulato in data 30 giugno 2016 a seguito di chiusura della procedura scritta per la consultazione del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ.

Autorizzazione ad operare: DGR n. 1451/2017

PARTE SPESA

Si dispone la variazione in diminuzione di € 77.750.000,00 dell'impegno 6539/2017 - OGV di spesa n. 4319/17

variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n.118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

Amministrativa Responsabilità Centro di	Dipartimento	61 POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERE SOCIALE E LO SPORT PER TUTTI
		02 INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
	Sezione	
Esercizio finanziario	2018	
Tipo Bilancio	VINCOLATO	
N. Capitolo di Spesa	1147059	
Declaratoria capitolo di SPESA	FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 - DELIBERE CIPE N. 79/2012 E N. 92/2012 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ENTI LOCALI PER INTERVENTI SANITARI	
Spesa ricorrente/NON ricorrente	Ricorrente	
Missione	13 - TUTELA DELLA SALUTE	
Programma	8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute	
Codifica del Programma di cui al punto 1 lettera i) dell'Allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011	5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	

Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dell'Unione europea di cui al punto 2) dell'Allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011	8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E.
---	---

CODIFICA DI RACCORDO AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fino al IV° livello del P.d.c.f.)

Titolo	2		
Macroaggregato	03		
Liv. III°	01		
Liv. IV°	02		
Descrizione IV° Livello P.d.c.f.	2.03.01.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Esercizio finanziario	2018		
importo	+ € 77.750.000,00		

Autorizzazione ad operare: DGR n. 1451/2017

All'accertamento per il 2018 e pluriennale per il 2018-2020 dell'entrata provvederà il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche contestualmente all'impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per l'importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011.

Si attesta che l'operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. n.7/97.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di **approvare** quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;
2. di **prendere atto** del quadro economico dell'intervento di realizzazione del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, così come approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n. 1505 del 20/09/2018, per un importo totale di € 114.300.000,00, da finanziarsi per € 80.000.000,00 con risorse FSC 2007/2013, per € 16.000.000,00 con le risorse dell'azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 (finalizzate alla realizzazione della piastra ambulatoriale) e per i restanti 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale, come riportato nella sezione adempimenti contabili;
3. di **disporre** la variazione in diminuzione di € 77.750.000,00 dell'accertamento 13540/2017 sul capitolo 2032415 con contestuale variazione in diminuzione dell'impegno n. 6539/2017 di pari importo sul capitolo 1147060;
4. di **apportare** la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
5. di **approvare** gli Allegati E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
6. di **incaricare** il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente

deliberazione;

7. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL Bari per la realizzazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano secondo lo schema approvato con DGR 2787/2012, apportandovi le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
8. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo agli adempimenti contabili a valere sul capitolo 741090 finalizzati alla realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano;
9. di **disporre**, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile A.P. "Responsabile di Sub azione 9.12a POR PUGLIA 2014-2020"
(Nadia Valentini) _____

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Vito Bavaro) _____

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
(Benedetto Giovanni Pacifico)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Giancarlo Ruscitti) _____

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) _____



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

Il presente provvedimento si compone altresì di un allegato di n. 2
pagine incluse la presente

Il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche