



**ATTO DIRIGENZIALE**

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 14-07-2015

Il Responsabile

*[Handwritten signature]*

N. 123 del 14-07-2015

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Ufficio Sist. Inf.
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 081/DIR/2015/ 80123

**OGGETTO:** CUP B39C1200032009\_Piano di Azione e Coesione – Linea 1.5 – Azione 1.5.3. Atto integrativo Rep. n. 14453/2012. Progetto Sanità Web "Portale Regionale della Salute – Fase 2"-. OGR n. 1404 del 4 luglio 2014. Approvazione rimodulazione quadro economico.

Il giorno 14/07/15 in Bari, nella sede del Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità

**Il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità**

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;

**VISTA** la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10;

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 161;

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 giugno 2011, n. 675;

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regione novembre 2104, n. 743;



VISTA la delibera della Giunta regionale del 12 maggio 2015, n. 935

VISTO l'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art.18 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata, come di seguito riportata.

**Premesso che:**

- con DGR n. 1779 del 2/8/2011 la Giunta Regionale ha approvato la nuova versione del Programma Pluriennale di attuazione (PPA) dell'Asse I del PO FE5R 2007-2013 che sostituisce la precedente versione, approvata con DGR 749/2009 e smi, prevedendo nella Linea 1.5. l'azione 1.5.3 "Sviluppo di servizi, contenuti e portali regionali" e stabilendo che la selezione degli interventi deve avvenire tramite procedura negoziale con le diverse Aree di coordinamento della Regione Puglia;
- con A.D. n. 7/2009 e n.4/2012 il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, in qualità di responsabile dell'Asse I, ha emanato le Linee di indirizzo per la individuazione e la gestione degli interventi ammissibili a finanziamento nell'attuazione della Linea di intervento 1.5;
- con A.D. n.29/2012 il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione (RII), quale responsabile nella linea 1.5, ha stabilito i criteri oggettivi di selezione degli interventi ed i relativi punteggi conseguibili ed ha approvato il format progettuale;
- con nota AOO\_144/0549 del 29/3/2012 i Direttori di Area sono stati invitati a presentare uno o più proposte progettuali entro la data del 20/4/2012, successivamente prorogata al 2/5/2012 con nota AOO\_144\_0826 del 20/4/2012;
- a seguito della riunione del 17/4/2012 del Tavolo di Sanità Elettronica di Puglia, di cui al RR n. 19/2007 (verbale n.2/2012 agli atti di Ufficio), il Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, con nota prot. AOO\_005\_0084 del 19/4/2012, ha trasmesso al Servizio RII le proposte di schede progetto per la propria Area, tra cui il progetto "Sanita Web - Portale Regionale della Salute - Fase 2";
- con A.D. n. 25 del 24/10/2012 il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione ha ritenuto di ridefinire il percorso istruttorio per l'attuazione della Linea 1.5.3, modificando le linee di indirizzo di cui ai precedenti AA.DD. n. 7/2009 e 4/2012 e prevedendo per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento un diverso iter procedurale;
- in data 14/11/2012 il Dirigente del Servizio RII ha trasmesso al Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione la prevista relazione riportante la proposta di rimodulazione delle proposte progettuali pervenute;
- in data 19/11/2012, con decisione n.2, la Conferenza di Direzione ha espresso le proprie valutazioni di merito;




*Handwritten signature or mark*



- con DGR n. 2485 del 27/11/2012 la Giunta regionale ha approvato l'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sull'Azione 1.5.3 (tra cui il suddetto intervento "Portale Regionale della Salute - Fase 2") affidandone l'attuazione alla società in-house InnovaPuglia S.p.A. e dando mandato al Dirigente del Servizio RII di procedere ad approvare con propri atti e a sottoscrivere apposite convenzioni integrative, ai sensi della DGR n. 751/2009, con la stessa società per la realizzazione delle suddette attività;
- l'impegno di spesa per la realizzazione degli interventi di cui alla Azione 1.5.3 è stato assunto con atto del Dirigente del Servizio RII n. 426/2012;
- in data 11/12/2012 è stato sottoscritto l'Atto integrativo alla convenzione di cui alla DGR n. 751/2009 e smi per la realizzazione dei progetti di cui alla DGR n. 2485/2012 (atto Rep. 14453 del 13/12/2012);
- nel suddetto atto integrativo si stabilisce che il Servizio RII svolga la funzione di coordinamento generale degli interventi approvati e che il Servizio APS sia la struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'intervento SIST Fase 2, in accordo alla DGR n. 2485/2012;
- in data 10/1/2013, con nota prot. 030500-13011-024, la società InnovaPuglia, in ottemperanza a quanto previsto dal predetto atto integrativo, ha presentato il progetto esecutivo (RP1214) relativo all'intervento ammesso a finanziamento denominato "Sanita Web - Portale Regionale della Salute - Fase 2";
- con nota prot. AOO\_144/28-1-2013/260 del Servizio RII è stata convocata una riunione per il giorno 5/2/2013 (successivamente rinviata al 14/2/2013), al fine di condividere con i Servizi regionali interessati le modalità di approvazione e di attuazione dei progetti in parola;
- in data 12/2/2013 il suddetto progetto è stato esaminato dal TSE Puglia (verbale n. 1/2013 agli atti dell'Ufficio), che, preso atto di quanto esposto da InnovaPuglia S.p.A. e dei contenuti del progetto, ha approvato lo stesso demandando all'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di effettuare gli approfondimenti e di esplicitare eventuali osservazioni relative alle modalità attuative ed di dettaglio del progetto medesimo, fermo restando i vincoli temporali esposti nel Progetto Esecutivo;
- con nota prot. AOO\_081/971 del 5 marzo 2013, il Dirigente del Servizio APS ha comunicato al Dirigente del Servizio RII che il responsabile del Servizio APS per i progetti "Portale Regionale della Salute. Fase 2. SanitaWeb" e "Sistema Informativi Sanitario Territoriale - Fase 2" è il dirigente pro tempore dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, a cui è demandata l'adozione degli atti di competenza del Servizio in relazione ai suddetti progetti;
- con nota prot. AOO\_144/28-5-2013/1312 il Servizio RII ha convocato i responsabili delle strutture regionali ad un incontro in data 4/6/2013 volto a condividere lo stato dell'arte dell'istruttoria ancora in corso relativa ai progetti presentati da InnovaPuglia S.p.A.;






- con nota prot. AOO\_144/26/6/2013-1622 il Servizio RII, sciogliendo la riserva sulla validità della OGR n. 751/2009 e sui conseguenti riflessi amministrativi sulla procedura di approvazione dei progetti di cui all'atto integrativo Rep. 14453/2012, comunicava, tra l'altro, che:  
*"...Vista quanto sopra, si formula in linea tecnica, per quanto di competenza del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione un positivo parere di coerenza tra i singoli progetti ricevuti dallo scrivente Servizio in data 10 gennaio 2013 e l'impianto complessivo del SIRP-R..."*
- con nota prot. 130724002 del 30/7/2013, InnovaPuglia S.p.A. ha inviato la versione revisionata del progetto esecutivo RP1214 inviata in data 10/1/2013, predisposta modificando la versione precedente sulla base delle osservazioni emerse nel corso dell'attività istruttoria svolta dal Servizio RII e delle relative risultanze contenute nella nota n. 1622 del 26/06/2013 del medesimo Servizio;
- il suddetto progetto è stato acquisito al protocollo AOO\_081/24/07/2013/0002839I del Servizio APS.
- con nota prot. 130925011 del 25/9/2013, acquisita con protocollo AOO\_081/30-09-2013/0003540I di questo Servizio, InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso la versione 1.1 del progetto rivista sulla base delle indicazioni ricevute da questo Servizio a seguito di incontri tecnici, in sostituzione di quella inviata con comunicazione prot. 130724002 del 30/7/2013;
- con D.D. n. 240 del 4 ottobre 2013 dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi si è provveduto ad approvare, per le motivazioni riportate in narrativa il progetto esecutivo cod. RP1214 "Sanita Web. Portale Regionale della Salute - Fase 2", versione 1.1, trasmesso da InnovaPuglia S.p.A. con nota prot. 130925011 del 25/9/2013, agli atti dell'Ufficio (prot. AOO\_081/30-09-2013/0003540I);
- ai sensi della DGR n. 1404 del 4 luglio 2014, in data 11 luglio 2014 è stata stipulata la nuova convenzione quadro regolante i rapporti tra la società *in-house* InnovaPuglia S.p.A. e la Regione Puglia;
- la suddetta convenzione è stata repertoriata al n. 015967 del 15/7/2014;
- l'art. 12 della suddetta convenzione recante "disciplina per i completamenti delle attività in corso" stabilisce le modalità per il completamento dei progetti, come quello in oggetto, avviati prima del 31/12/2013 e non ancora conclusi a tale data.

**Rilevato che:**

- con nota prot. n. 141029025 del 29/10/2014 la società *in-house* InnovaPuglia S.p.A. ha richiesto di estendere fino al 31 ottobre 2015 il termine previsto di ultimazione dei lavori dell'affidamento in oggetto;
- con nota prot. AOO\_081/24-11-204/3949 l'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi a fronte della suddetta richiesta di estensione del periodo previsto formulava alcune osservazioni;



- con nota prot. n. 141127011 del 27/11/2014, in riscontro alla sopra citata nota dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi il direttore generale di InnovaPuglia forniva i necessari chiarimenti;
- con nota prot. AOO\_081/09-12-204/4001 il dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi al fine di non causare l'interruzione delle attività al 31/12/2014, si esprime, esprimeva, per quanto attiene alle competenze dell'Ufficio, parere positivo alla richiesta di autorizzazione alla proroga della conclusione della attività al 31/10/2015.
- con nota prot. AOO\_144/15-12-2014/4896 del 29/10/2014 il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione comunicava che *"In relazione alla nota prot. 141029025 del 29/10/2014, con la quale la società InnovaPuglia S.p.A. ha richiesto di estendere la durata del progetto suindicato al 31/10/2015, acquisito il parere dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, responsabile della realizzazione del progetto, si concede la suddetta proroga ribadendo che la stessa non dà luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione Puglia"*.
- con nota del 14 maggio 2015 prot. 150515001 la società *in-house* InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso:
  1. Rapporto Tecnico Intermedio al 31/12/2013, inclusivo della proposta di rimodulazione del quadro economico di progetto;
  2. Rapporto di avanzamento tecnico ed economico-finanziario al 30/06/2014;
  3. Rapporto di avanzamento tecnico ed economico-finanziario al 31/12/2014;
  4. Rendiconti delle spese relativamente al periodo 12/12/2012 - 31/12/2013 e 01/01/2014 — 31/12/2014

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'approvazione della rimodulazione del quadro economico del progetto trasmessa da InnovaPuglia S.p.A. con nota 4 maggio 2015 prot. 150515001 ed acquisita in ingresso al protocollo del Servizio "Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità" al numero AOO\_081/16/05/2015/0000651


**Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti creditor



potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale, giusta determinazione di impegno di spesa n. 426/2012 del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione.

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

1. di prendere atto del "Rapporto di avanzamento tecnico ed economico-finanziario al 31/12/2014", trasmesso da InnovaPuglia S.p.A. con nota 14 maggio 2015 prot. 150515001 (agli atti di ufficio, protocollo in ingresso del Servizio "Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità" numero AOO\_081/16/05/2015/0000651);
2. di **approvare** la rimodulazione del quadro economico del progetto RP1214 "Sanità Web. Portale Regionale della Salute - Fase 2", in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo Telematico della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- è composto da n. \_\_\_ fasciate, comprensiva di n. 1 allegato (quadro economico rimodulato)
- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato al Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione e alla società in-house InnovaPuglia S.p.A.

**Il Dirigente del Servizio**

(ing. Vito Bavaro)

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Dirigente del Servizio**


(ing. Vito Bavaro)



**REGIONE  
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
E INVESTIMENTI IN SANITÀ**



Regione Puglia

Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità

Il presente atto originale, composto da n°  
otto fasciate comprese gli allegati, è  
depositato presso il Servizio Sistemi Informativi e  
Investimenti in Sanità, via Gentile, 52 - BARI

Bari, 14-07-2015


Il Responsabile



**REGIONE  
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
E INVESTIMENTI IN SANITÀ**



Allegato alla D.D. n. 123 del 14/07/2015

Quadro economico rimodulato, come estratto dal documento "Rapporto Tecnico Intermedio al 31/12/2013" - **SanitaWeb — Portale regionale della salute — Fase 2 (RP1214)** – trasmesso da InnovaPuglia S.p.A. con nota prot. 150515001 del 14 maggio 2015

Voce di costo	A Quadro economico Progetto Esecutivo (IVA esclusa)	B Quadro economico Rimodulato (IVA esclusa)	C Totale Costi realizzati al 31/12/2013 (IVA esclusa)	D Disponibilità residua (IVA esclusa) [B-C]
Personale	6.771.041,49	6.886.710,46	207.329,55	478.880,91
Viaggi e Missioni	2.479,34	3.500,00	991,20	2.608,80
Materie e consumi utenze	9.090,91	9.090,91	0,00	9.090,91
Attività promozionali e affidamenti	1.141.710,51	1.184.752,77	0,00	1.184.748,22
Affidamenti	78.730,17	78.730,17	433,00	78.286,17
Servizi di consulenza hosting	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.972.078,52</b>	<b>1.962.379,77</b>	<b>208.764,75</b>	<b>1.753.615,02</b>
<b>IVA</b>	<b>414.136,48</b>	<b>423.835,23</b>	<b>45.089,06</b>	<b>378.746,17</b>
<b>Totale IVA inclusa</b>	<b>2.386.215,00</b>	<b>2.386.215,00</b>	<b>253.853,81</b>	<b>2.132.361,19</b>

8