



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 443/2015 e smi, è pubblicata dalla data odierna per dieci giorni lavorativi consecutivi nell'albo telematico regionale delle determinazioni dirigenziali

BARI, 06-04-2017

Il Responsabile
Piommi Lucifero

N. 2 del 06-04-2017
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Struttura proponente	Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di concerto con Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
Tipo materia	Investimenti in Sanità
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti d.lgs. 33/2013 e smi	<input type="checkbox"/> SI, art. _____ <input checked="" type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 005/DIR/2017/00002

OGGETTO: FSC 2007/2013 APQ "Benessere e Salute". PO FESR 2014/2020 Azione 9.12. Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese (Monopoli Fasano). Presa d'atto del nuovo quadro economico ed individuazione delle fonti di finanziamento dell'opera.



L'anno 2017, il giorno 06 del mese di APRILE, in Bari, nella sede di via Gentile 52

**Il Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti**

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1908 del 30.11.2016;


VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;

Sulla base della istruttoria effettuata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, di concerto con la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, dalla quale emerge quanto segue:

PREMESSO CHE:

- Con Delibera CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione – Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della Del. CIPE n. 62/2011" sono stati assegnati € 80.000.000,00 alla Regione Puglia nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute" per l'intervento denominato "realizzazione del nuovo Ospedale del Sud-Est Barese tra Monopoli e Fasano";
- con DGR n. 2787 del 14/12/2012 è stata destinata per l'intervento Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese la somma complessiva di 80 milioni di euro, a valere sulle risorse CIPE n. 92/2013;
- con DGR n. 87/2013 è stato individuato quale soggetto attuatore il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- con stessa deliberazione di Giunta regionale è stato individuato quale Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA) il dirigente pro-tempore del Servizio Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria;
- il suddetto APQ è stato sottoscritto in data 13/3/2014;
- con DGR n. 1340 del 27.06.2014 è stato approvato l'avvio della fase di progettazione dell'intervento con una copertura di spesa pari ad euro 2.250.000,00 nell'ambito della



DIREZIONE

dotazione finanziaria complessiva, per consentire l'espletamento della procedura di gara pubblica per l'affidamento delle attività di progettazione clinico-gestionale e progettazione tecnica definitiva;

- con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha altresì:
 - a) delegato il dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, in qualità di RUA dell'APQ "Benessere e Salute" alla sottoscrizione del disciplinare di attuazione dell'intervento con il rappresentante legale del Soggetto Attuatore;
 - b) demandato al dirigente pro tempore dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, in qualità di RUI – Responsabile Unico dell'Intervento per la Regione Puglia, ai sensi della DGR n. 87/2013, la funzione di coordinare tutte le fasi attuative dell'intervento, di assicurare l'interfaccia regionale al RUP dell'intervento nominato dal Soggetto Attuatore, nonché ogni altro adempimento connesso alle procedure di verifica, monitoraggio e controllo dell'attuazione dell'intervento;
 - c) modificato parzialmente la Del. G.R. n. 87 del 5 febbraio 2013 individuando come nuovo soggetto attuatore la ASL di Bari e stabilendo che il "...RUP per l'intervento del nuovo Ospedale del sud-est barese situato tra Monopoli e Fasano lungo la direttrice adriatica a sud di Bari è individuato con propria deliberazione dalla Direzione Generale della ASL BA nell'Area Gestione Tecnica della Azienda e si avvale, in tutte le fasi di realizzazione, per il necessario supporto tecnico-amministrativo, delle strutture regionali dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, nonché dell'Area dell'Area Gestione tecnica ASL BR."
 - d) disposto che "il RUP dell'intervento, individuato nell'ambito dell'Area Gestione Tecnica dalla Direzione Generale della ASL BA, predisponga una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento all'esterno, indetta ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 3, comma 37, D. Lgs. 163/2006, di un unico incarico di progettazione clinico-gestionale (recante un macro-modello organizzativo dei servizi, uno studio di sostenibilità del modello gestionale ed organizzativo, nonché uno studio della congruità economico-finanziaria relativa alla realizzazione dell'opera ed alla gestione della stessa), progettazione tecnica preliminare e definitiva, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza, onde garantire un risultato maggiormente rispondente alle esigenze di realizzazione di un progetto completo ed esaustivo con riferimento a ciascuna specifica area di competenza coinvolta;"
- l'intervento è individuato con CUP B67B14000440001;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1569 del 28.08.2014 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la struttura di supporto per la realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art.9 D.P.R. 207/2010;
- con Determinazione Dirigenziale n. 219/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di euro 2.250.000,00 sul capitolo 110060 per le spese preventivate relative alla fase di progettazione dell'opera;
- in data 30/09/2014 è stato sottoscritto il disciplinare tra la Regione Puglia e la ASL di Bari regolante i rapporti relativi alla progettazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano.



DIREZIONE

- il suddetto disciplinare è stato repertoriato al numero al n. 016123 del 30/9/2014 da parte del Servizio Affari Generali della Regione Puglia.
- con nota n. AOO-005/00317 del 18.9.14 la Direzione dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità ha convocato la conferenza dei servizi, in data 07.10.2014, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.n. 241/90 per la valutazione dell'area individuata per la localizzazione del Nuovo Ospedale al fine di escludere la presenza di elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento;
- in occasione della suddetta Conferenza dei servizi, è stato espresso, in merito all'individuazione di detta area, parere favorevole da parte di tutti i partecipanti; per l'occasione, inoltre, è stato espresso, da parte della Servizio LL. PP. della Regione Puglia, parere favorevole sulla verifica di eventuali ulteriori vincoli (verbali delle riunioni del 7/10/2014 e del 20/10/2014 trasmessi con nota prot. AOO_005/352 del 3/11/2014 del Direttore dell'Area Politiche della Salute);
- ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., il R.U.P. della ASL di Bari ha redatto un documento preliminare all'avvio della progettazione, comprensivo di ogni documento necessario alla redazione del progetto e, successivamente, l'Ing. Francesco La Volpe ha redatto lo studio di fattibilità ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.;
- con Delibera del D. G. ASL BA N. 2288 dell' 01.12.2014 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione;
- con successiva Delibera del D. G. ASL BA n. 2322 del 05.12.2014 è stato approvato lo studio di fattibilità;
- con Del. del Direttore f.f. N. 2435 del 18.12.2014 della ASL di Bari è stata indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., procedura aperta per "l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare e definitiva e clinico gestionale dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- con Del. del D.G. N. 697 dell'11.05.2015 è stata nominata dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010, la Commissione Giudicatrice;
- al termine delle operazioni, con Del. del D.G. N. 1281 del 15.07.2015 e per le motivazioni tutte in essa riportate si prendeva atto dell'aggiudicazione provvisoria, procedendo all'aggiudicazione definitivamente dell'appalto, sotto condizione risolutiva, dell'esito positivo delle verifiche circa il possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le PP.AA. a favore dell'operatore economico <RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), Via Venezia N. 59/15C – 35131 PADOVA, PINEARQ s.l.p. (Mandante), Calle Mare de Dèu de la Salut N. 40 – 08024 Barcellona (Spagna), Arch. Mauro Saito (Mandante), Via Cardinale Mimmi N. 32 - 70124 Bari, Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante), Viale della Repubblica N. 92 – 70125 Bari>, avendo conseguito il punteggio complessivo di punti 70 e con un ribasso unico percentuale del 40,00%;



DIREZIONE

- con nota N. 150224/AGT del 05.08.2015, ai sensi del comma 9 art. 11 del D.Lgs 163/2006, il RUP ha disposto l'avvio della progettazione preliminare comprensiva della relazione clinico-gestionale dei lavori in argomento fissando;
- in data 02.10.2015 con numero di rep. N. 103 veniva stipulato dalla ASL di Bari la scrittura privata (affidamento servizi di ingegneria) con la RTP affidataria della progettazione di cui alla Delibera del D.G. N. 1281 del 15.07.2015, citata, per il corrispettivo contrattuale di € 2.173.240,68;
- con Del del D.G. N. 1186 del 03.07.2015 della ASL di Bari e per le motivazioni in essa riportate veniva indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., procedura aperta per l'affidamento del <servizio di verifica della progettazione preliminare comprensiva di progettazione clinico gestionale, di verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva e di verifica della progettazione esecutiva> relativo dell'intervento in argomento per l'importo complessivo stimato in € 1.183.525,00, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Del. del D.G. N. 1715 del 30.09.2015 è stata nominata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010, la Commissione Giudicatrice;
- al termine delle operazioni, con Del. del D.G. N. 1985 del 20.11.2015 e per le motivazioni tutte in essa riportate si prendeva atto dell'aggiudicazione provvisoria, procedendo all'aggiudicazione definitivamente dell'appalto, sotto condizione risolutiva, dell'esito positivo delle verifiche circa il possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le PP.AA. a favore dell'operatore economico RINA CHECK s.r.l. Via Corsica N. 12 GENOVA – P.I. 01927190999, avendo conseguito il punteggio complessivo di punti 70 e con un ribasso unico percentuale del 40,00%;


RILEVATO CHE:

- a seguito dell'affidamento della progettazione clinico-gestionale si svolgevano presso l'Area (oggi Dipartimento) della Politiche della Salute della Regione Puglia riunioni tematiche relative alla modellazione del progetto preliminare finalizzate a quantificare e qualificare gli aspetti clinico gestionali del Nuovo Ospedale, alla presenza di dirigenti e funzionari della ASL di Bari, della ASL di Brindisi, della Regione Puglia e dell'ARES Puglia oltre che del RTI affidatario;
- al riguardo dello studio clinico-gestionale sviluppato erano stati quantificati, in funzione del bacino d'utenza, i servizi attesi ed in coerenza erano state quantificate le dotazioni da prevedere, in condivisione con le parti coinvolte e sulla scorta delle indicazioni acquisite. Parallelamente lo sviluppo progettuale, tenendo in conto dei vincoli ambientali e di inserimento paesaggistico, definiva lo sviluppo di una volumetria edificatoria bassa e sviluppata su una più ampia superficie; tale processo di analisi delineava un parametro di dimensionamento nel progetto preliminare di ca. 170 mq/posto letto di superficie lorda funzionale superiore rispetto ai 133 mq/pl inizialmente previsti nello studio di fattibilità tecnica;



DIREZIONE

- Con tali presupposti poiché emergevano maggiori necessità di risorse finanziarie i competenti organi regionali fornivano indicazioni in ordine alla definizione delle risorse finanziarie e con successiva nota, prot. N. AOO_081/501 del 21.03.2016, il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport – Sezione Programmazione Sociale ed Integrazione Socio-Sanitaria – Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità, precisava che *“l’opera in argomento patrà essere finanziato con le seguenti modalità:*
 - *per € 80.000.000,00 sulle risorse FSC 2007/2013;*
 - *per € 13.688.000,00 sulle risorse FESR 2007/2014 Azione 9.12 relativamente alla struttura destinata ad ambulatori;*
 - *per € 21.259.000,00 nell’alvea della quota annuale del FSR destinata ad investimenti in ambito ospedaliero. ”*
- con Det. Dir. N. 17600 del 16.10.2015 della ASL di Bari e per le motivazioni in essa riportate si prendeva atto di tale progettazione preliminare finalizzata alla sola variante urbanistica da parte del Comune di Monopoli;
- con successiva Del. del D.G. N. 1829 del 27.10.2015 della ASL di Bari e per le motivazioni in essa riportate si procedeva alla approvazione intermedia della progettazione preliminare, nelle more del perfezionamento della verifica di tale progettazione;
- in data 28/01/2016 veniva avviata la fase di consultazione della procedura di VAS coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla variante urbanistica ex D.P.R. 327/2001, L.R. 13/2001, L.R. 3/2005 per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli – Fasano.
- in data 12.04.2016 il Comitato Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale proponeva parere di esclusione dalla procedura di Impatto Ambientale subordinato all’adempimento di n. 17 prescrizioni;
- in data 13.05.2016 si svolgeva l’ultima riunione di Conferenza di servizi nell’ambito della procedura di VAS coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- con successiva Del. del D.G. N. 923 del 18.05.2016 e al fine di avviare la prevista verifica da parte dell’Organismo di ispezione, veniva acquisita la progettazione preliminare dell’importo complessivo di € 114.947.000,00 di cui € 83.500.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza,
- in data 08.06.2016 con Atto Dirigenziale N. 99 il Dipartimento Mobilità, qualità urbana – Sezione Ecologia – Servizio VIA-VinCA – Servizio VAS della Regione Puglia emetteva il provvedimento finale nell’ambito della procedura di VAS coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA determinando di escludere il progetto del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che si ottemperasse a N. 30 prescrizioni onerose (n. 13 nuove prescrizioni rispetto al parere del Comitato Regionale VIA);
- in data 20.10.2016 con nota N. 203209/UOR, il Direttore Generale della ASL BARI inoltrava al Dipartimento Mobilità, qualità urbana – Sezione Ecologia – Servizio VIA-VinCA – Servizio VAS della Regione Puglia relazione illustrativa delle soluzioni progettuali relative alle



DIREZIONE

Prescrizioni VIA n. 25 e n. 29 contenente le modalità con le quali la ASL BARI proponeva l'ottemperanza alle prescrizioni suddette al fine di una valutazione di coerenza;

- con Determina Dirigenziale n. 99 del 08/06/2016 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia) ha rilasciato parere motivato di VAS, con osservazioni e prescrizioni, per la suddetta variante ed ha escluso detto intervento dalla valutazione d'impatto ambientale, con prescrizioni, in esito alla verifica di assoggettabilità a VIA espletata in coordinamento con la VAS.
- con Determina Dirigenziale n. 195 del 18/11/2016 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha accolto la richiesta formulata dal proponente ASL di Bari con nota prot. 203209/2016 con riferimento alle prescrizioni VIA n. 25 e n. 29 di cui alla citata Determina Dirigenziale n. 99/2016, a condizione che la soluzione progettuale proposta fosse riversata nella documentazione progettuale definitiva.
- con nota prot. n. 16324 del 24/1/2017 la ASL di Bari in qualità di autorità procedente ha convocato la conferenza dei servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri di competenza propedeutici alla approvazione del progetto definitivo;
- con PEC del 24/2/2017 la ASL di Bari trasmetteva il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 16/02/2017 con i relativi allegati, rimanendo in attesa degli ulteriori pareri non resi in sede di conferenza;
- con nota prot. 41850 del 21/02/2017 la ASL di Bari richiedeva al Dipartimento Promozione della Salute gli elementi utili alla definizione del finanziamento per complessivi euro 130.998.188,91 a seguito delle prescrizioni ricevute in sede di valutazione ambientale;
- con nota prot. puglia/AOO_081/PROT/24/02/2017/0001054U il Dipartimento Promozione della Salute – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ha richiesto chiarimenti alla ASL di Bari sul nuovo importo complessivo del quadro economico presentato;
- con nota prot. 79020 del 3/4/2017 la ASL di Bari ha fornito i chiarimenti al quadro economico di cui alla precedente nota, rimodulando lo stesso in complessivi euro 125.000.000,00, ed ha giustificato i maggiori oneri rispetto alle precedenti stime ne dalla procedura evidenziando che "...il Dipartimento Mobilità, qualità urbana -Sezione Ecologia - Servizio VAS della Regione Puglia con provvedimento finale, nell'ambito della procedura di VAS coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ha determinata l'esclusione del progetto del Nuova Ospedale del Sud-Est Barese dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che si attemperi ad ulteriori N. 30 prescrizioni, tutte anersate.

Il prosieguo delle attività di progettazione quindi non poteva non tenere conto anche di tali ultimi indirizzi prescrittivi, giustamente intradotti e valorizzati negli elaborati di <progetto definitivo> che, se per un verso ha determinata un diverso e maggiore importo da finanziare per l'altra ha delineato e definita l'iter procedurale per garantire la realizzazione di quella " ... struttura guida e di riferimento condivisa da questa Azienda e da codesta Spett.le Dipartimentale".




DIREZIONE

Tanto premesso si ritiene che le prescrizioni onerose emerse nel corso dello studio di progettazione, imposte dagli Organismi regionali preposti alla tutela dell'ambiente e del territorio, unitamente alla maggiore spesa per le procedure espropriative delle aree oggetto d'intervento (sottostimate nello Studio di Fattibilità) ed infine il ricorso all'utilizzo di Elenco Prezzi ufficiali e delle analisi dei prezzi da impiegare per la realizzazione dell'opera pubblica hanno determinato l'incremento del Q.E. di progetto definitivo.

Per quanto innanzi, nel sottolineare l'impossibilità di procedere in lotti funzionali, aderendo alle indicazioni fornite da codesto Spett.le Dipartimento con nota del 24.02.2017 prot. N. 1054 e nella convinzione di ricercare soluzioni condivise e risolutive alla problematica venutasi a delineare per esigenze derivanti da intervenute disposizioni normative e/o da atti non discrezionali apposti per la migliore tutela dell'interesse pubblico (ndr. per tutto vedi prescrizioni VIA VAS e perenni, assenti, nulla osta, concessioni, autorizzazioni acquisite in sede di Conferenza di servizi -decisa del 16.02.2017), questa Azienda d'intesa con il gruppo di progettazione ha operato una significativa rivisitazione del Q.E. di progetto definitivo comprimendo la stessa in € 125.000.000,00 come si può desumere dall'allegato prospetto.

CONSIDERATO CHE:

- La Delibera CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata inizialmente finanziata l'opera per 80 milioni di euro prevedeva l'assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante da parte del soggetto beneficiario (nella fattispecie la ASL di Bari) entro il 31/12/2015;
- l'art. 1 comma 807 della Legge di stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 ha prorogato tale termine al 31/12/2016, qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, come nel caso in specie;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante: «Proroga e definizione di termini.» ha ulteriormente prorogato tale termine al 31/12/2017;
- l'art. 2 del Disciplinare di gara per la progettazione prevedeva espressamente che il "progetto definitivo verrà posto a base di gara per la procedura di affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006";
- in data 20.04.2016 entrava in vigore il Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs 50/2016;
- in forza della sopravvenuta disposizione normativa non è più percorribile l'iter procedimentale a suo tempo previsto dall'Amministrazione stante l'inutilizzabilità del ricorso all'appalto integrato, pertanto si è reso necessario, da parte della ASL di Bari procedere con l'affidamento della progettazione esecutiva così da disporre di un progetto esecutivo da porre a base della gara per l'esecuzione dei lavori;




DIREZIONE

- con deliberazione della Giunta regionale n. 440/2017 è stato rilasciato per il progetto "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli – Fasano", l'Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni", dello stessa deliberazione;
- la costruzione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano riveste una rilevanza strategica nel processo di rivisitazione delle rete ospedaliera regionale in attuazione del D.M. 70/2015 recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali e tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e così come richiamato nella deliberazione della giunta Regionale n. 239/2017;
- con nota prot. AOO_081/596 del 11/4/2016 e successive nota prot. AOO_081/1055 del 24/2/2017 la Regione Puglia ha trasmesso al Ministero della Salute il documento programmatico degli investimenti della Regione Puglia in materia di edilizia sanitaria e potenziamento della dotazione tecnologica delle Aziende pubbliche del SSR a valere sulle risorse residui dell'art. 20 di cui alla legge n. 67/1988;
- nel suddetto documento è prevista una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'ospedale di Monopoli-Fasano di cui 14 milioni per apparecchiature e dotazione tecnologica e 16 milioni per le opere infrastrutturali a completamento della dotazione finanziari attuale;
- con nota prot. 0009150-22/03/2017-DGPROGS-MDS-P il Ministero della Salute ha confermato la disponibilità di 291.674.880,00 euro per la definizione del nuovo accordo di programma con la Regione Puglia ex art. 20 delle legge 67/1988 nel quale è ricompreso il finanziamento di 30 milioni sopra indicato;
- l'iter istruttorio di definizione dell'Accordo è in corso di perfezionamento, ma con tempistiche incompatibili con la necessità di procedere alla approvazione della progettazione esecutiva ed alla indizione della gara dei lavori del nuovo ospedale entro i termini previsto dell'APQ Benessere e Salute (31/12/2017) come da decreto mille proroghe 2017;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 i competenti Servizi della Commissione Europea hanno approvato il P.O.R. Puglia 2014-2020; lo stesso, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1735 del 6 ottobre 2015;
- Il POR Puglia 2014-2020 è un programma plurifondo a valere sui Fondi FESR e FSE,
- La definizione del programma regionale ha rispettato il quadro di riferimento nazionale dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, elaborato dal Governo e definitivamente adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione



DIREZIONE


europea a chiusura del negoziato formale con Decisione C(2014) 8021 di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 (CCI 2014IT16 M 8P A001).

- con la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016), con la quale la Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche è stato nominato Responsabile dell'Azione 9.12 dell'Obiettivo Tematico (OT) 9;
- il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione", che si declina, a sua volta, in priorità di investimento;
- una delle priorità d'investimento è la 9.a) "Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5 punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)";
- la priorità d'investimento 9.a) viene perseguita attraverso l'Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica".
- nell'alveo dell'intervento in parola è possibile estrapolare la componente della struttura destinata ad ambulatori per esterni per prestazioni di specialistica ambulatoriale rientrante nell'assistenza territoriale, come ribadito da ultimo dal Patto pe come ribadito da ultimo all'art. 5 del Patto per la Salute 2014-2016, di cui alla Intesa Stato-Regioni (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014) e del DPCM sui nuovi LEA del 12/1/2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"

Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario prendere atto del nuovo quadro economico presentato dalla ASL di Bari per complessivi euro 125.000.000,00 da finanziarsi come di seguito:

- € 80.000.000,00 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) -APQ "Benessere e Salute"
- € 16.000.000,00 Fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) -per le aree destinate ad attività specialistiche ambulatoriali per utenti esterni (assistenza territoriale);
- € 29.000.000,00 risorse del capitolo 741090 del Bilancio triennale di previsione 2017-2019 di cui alla L.R. 41/2016.

Si rende necessario inoltre dare atto che l'importo di € 29.000.000,00 a valere sul bilancio regionale sarà ridotto a € 13.000.000,00 a seguito di formale concessione da parte del Ministero della Salute del finanziamento di 16.000.000,00 richiesto a valere sulle risorse residue dell'art. 20 della l.n. 67/1988.



**VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo non è soggetta a quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.LGS n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti creditorî potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di **prendere atto** del nuovo quadro economico aggiornato per complessivi euro **125.000.000,00**, trasmesso dalla ASL di Bari con nota prot. 79020 del 3/4/2017, per la realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di **dare atto** che il suddetto importo è assicurato dalle seguenti fonti di finanziamento:
 - a) per € 80.000.000,00 sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) - APQ "Benessere e Salute", giusta DGR n. 2787 del 14/12/2012 e previo rispetto dei termini per l'assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante previsti dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 ;
 - b) per € 16.000.000,00 sul Fondo europeo sviluppo regionale (PD FESR Puglia 2014/2020) – Azione 9.12 per le aree destinate esclusivamente ad attività specialistiche ambulatoriali per utenti esterni (assistenza territoriale);
 - c) per € 29.000.000,00 sulle risorse del bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia, capitolo 740190 di cui alla L.R. 41/2016.
3. di **dare atto che** l'importo di cui alla lettera c) del punto precedente sarà così rimodulato in caso di definizione del nuovo Accordo di Programma per interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico del SSR di cui all'art. 20 della l.n. 67/1988:
 - a) per € 13.000.000,00 sulle risorse del bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia, capitolo 740190 di cui alla L.R. 41/2016;
 - b) per € 16.000.000,00 a valere sulle risorse residue disponibili di cui all'art. 20 della l.n. 67/1988, come da nota prot. 0009150-22/03/2017-DGPROGS-MDS-P;
4. di **stabilire** che in esito alle procedure di affidamento dei lavori la ASL di Bari dovrà procedere ad approvare e trasmettere alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche il



DIREZIONE


quadro economico rideterminato in considerazione dei ribassi di gara e di tutte le economie conseguenti, contenendo gli imprevisti nel limite del 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso di gara, e che le economie conseguenti, rispetto al finanziamento stanziato sul capitolo 740190, tornano nella disponibilità della Regione.

5. di **dare atto** che a seguito della validazione ed approvazione della progettazione esecutiva alla base della procedura di gara per l'affidamento dei lavori del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano si procederà a:
- sottoscrivere con la ASL di Bari apposito disciplinare regolante le fasi di realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, come previsto dalle procedure dell'APQ Benessere e Salute ed impegnare la somma residua di € 77.750.000,00, al netto dei € 2.250.000,00 già impegnati;
 - sottoscrivere con la ASL di Bari apposito disciplinare per le opere a valere sulle risorse di cui all'azione 9.12 del PO FSER 2014/2020, come da DGR n. 30 novembre 2016, n. 1937, ed impegnare la somma di € 16.000.000,00;
 - ad impegnare nei relativi esercizi finanziari le somme residue sul capitolo 741090 del bilancio pluriennale regionale di cui alla L.R. n. 41/2016 secondo il cronoprogramma finanziario che sarà fornito dalla ASL di Bari sulla base delle previsioni di spesa per singola annualità e del quadro economico rimodulato al netto del ribasso della gara per i lavori.
6. di **dare atto** il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti in originale e composto di n. 14 pagine, comprese gli allegati.
- sarà notificato alla Direzione Generale della ASL di Bari;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta regionale;
 - è immediatamente esecutivo.


Il Direttore del Dipartimento
(dott. Giancarlo Ruscelli)


Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determina è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento però estratto da utilizzarsi per la pubblicità legale.


Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ing. Vito Bavaro


Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 443/2015, viene pubblicato all'Albo del Servizio e nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, dal 06-04-17 al 20-04-17



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI**

DIREZIONE

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 443/2015, viene pubblicato all'Albo del Servizio e nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, dal 06-04-17 al 20-04-2017

Il Responsabile

<p>Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti</p> <p>Il presente atto originale, composto da n° <u>14</u> facciate, è depositato presso il Dipartimenti via G. Gentile n. 52, in Bari.</p> <p>Bari, <u>06-04-2017</u></p> <p>Il Responsabile</p>
--

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI (€)
A	Lavori e oneri per la sicurezza	
A1	Opere edili, strutture, impianti elettrici, meccanici, trasporti e aree esterne	95 165 657,32
A2	Importo opere progettate e scorporate dall'appalto lavori	2 781 198,84
	Totale lavori Lotto Ospedale (A1)	95 165 657,32
A3	Oneri per la sicurezza	2 547 797,59
	Totale Lavori e oneri per la sicurezza (A1 + A3)	97 713 454,91
B	Somme a disposizione	
B1	Interferenze (IVA inclusa)	150 000,00
B2	Spese tecniche	
B2.1	Spese tecniche progetto preliminare (calcolato su A1+A2+A3 del QE di PP) (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	931 049,35
B2.2	Spese tecniche progetto definitiva e clinico gestionale (calcolato su A1+A2+A3) (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	2 060 831,44
B2.3	Spese tecniche CSP (calcolato su A1+A2+A3) (comprensive di Inarcassa 4%)	307 918,63
B2.4	Spese tecniche progetto esecutivo (calcolato su A1+A2+A3) (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	1 000 737,76
B2.5	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, CSE (calcolato su A1+A3) (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	2 672 164,33
B3	Spese per collaudi e attività di supporto al RUP	
B3.1	Collaudo tecnico amministrativa in corso d'opera e collaudo impiantistico (calcolato su A1+A3) (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	419 814,77
B3.2	Collaudo statico (calcolato su A1+A3) (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	188 599,99
B3.3	Attività di supporto al RUP (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	306 985,54
B4	Commissioni aggiudicatrici (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	20 800,00
B5	Verifica finalizzato alla validazione del progetto preliminare, del progetto definitiva e del progetto esecutivo (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	1 125 000,00
B6	Spese generali amministrazione (gara, copie, pubblicità)	136 000,00
B7	Accantonamento per imprevisti, lavori in economia e adeguamenti dei prezzi (calcolato su A1+A3)	325 261,04
B8	Oneri di allacciamento ai pubblici servizi	200 000,00
B9	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	100 000,00
B10	Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi	4 600 000,00
B11	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (calcolata su A1+A3)	488 567,27
B12	Spese per assicurazioni dei dipendenti e di carattere strumentale	
B12.1	Spese per assicurazioni dei dipendenti	0,00
B12.2	Spese di carattere strumentale sostenute per l'intervento	0,00
B13	Spese per opere artistiche (calcolato su A1+A3) (comprensive della quota di cassa previdenziale)	152 432,99
B14	Accantonamento transazioni e accordi bonari, calcolata su A1+A3, IVA inclusa)	120 000,00
B15	Contributi ANAC	10 000,00
B16	Spese per monitoraggi ambientali (cassa di previdenza inclusa)	0,00
B17	Spese per sorveglianza archeologica	35 000,00
B18	Spese per studio naturalistico, flora-faunistica (comprensive delle quote Inarcassa 4%)	10 000,00
B19	Spese per l'aggiornamento dello studio del traffico (comprensive di quote Inarcassa 4%)	10 000,00
	I.V.A. 10% (A1+A3+B7+B13)	9 819 114,89
	I.V.A. 22% (B2+B3+B4+B5+B6+B8+B9+B12.2+B16+B17+B18+B19)	2 095 478,40
	Arrotondamenti	788,67
	Totale Somme a disposizione (B)	27 286 545,09
	TOTALE Q. E. (A + B)	125 000 000,00