



# REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL  
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE**

**SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI  
LUOGHI DI LAVORO**

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

**Codice CIFRA: SSS / DEL / 2019 /**

**OGGETTO: Sistema Informativo Regionale per la Gestione  
Informatizzata dell'Anagrafe dei Soggetti Vaccinati e  
delle Attività Vaccinali (GIAVA) - Aggiornamento  
Quadro Economico - Modifica DGR n.138/2017.**

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n.1341 del 05/06/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'intervento «Sistema informativo per la gestione informatizzata delle attività vaccinali e dell'anagrafe dei soggetti vaccinati» denominato «GIAVA» ed ha incaricato la società "in house" InnovaPuglia S.p.A. di assicurare:

- a) l'assistenza tecnica in materia ICT all'Amministrazione regionale nel periodo di transizione dell'affidamento dal fornitore attuale a quello subentrante;
- b) la gestione dell'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-applicativa agli utenti, manutenzione del software e conduzione operativa del sistema GIAVA;
- c) la predisposizione della documentazione di gara e l'espletamento delle procedure di selezione del nuovo fornitore;
- d) il monitoraggio e la verifica dei livelli di servizio forniti dal fornitore nell'erogazione dell'assistenza tecnico-applicativa agli utenti e nella manutenzione del sistema;
- e) la conduzione operativa dell'infrastruttura tecnologica ospitante il sistema GIAVA (realizzato nell'ambito del Piano Operativo "Ospitalità sistemi informativi regionali di Sanità elettronica e assistenza tecnica sistemistica 2015 - 2016" finanziato con risorse del fondo sanitario (DGR 867 del 29/4/2015);
- f) la stipula e il governo del contratto con il nuovo fornitore per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-applicativa agli utenti, di manutenzione e di conduzione operativa del sistema GIAVA.

Con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale ha, altresì, stabilito di incaricare il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'espletamento, con il supporto del Responsabile Interno di Progetto GIAVA Puglia e della società InnovaPuglia S.p.A., della procedura negoziata ex-art. 57 D.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei "Servizi tecnici e professionali per l'assistenza tecnico-applicativa, la manutenzione del software e la conduzione del Sistema Informativo regionale per la Gestione Informatizzata dell'Anagrafe dei Soggetti Vaccinati e della Attività Vaccinali (GIAVA)"; ciò al fine di assicurare la continuità operativa del sistema informativo medesimo e scongiurare l'interruzione dei servizi e delle attività istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali, nelle more dell'espletamento della procedura a evidenza pubblica, della successiva contrattualizzazione e del subentro del nuovo fornitore, per una durata presunta complessiva di 18 (diciotto) mesi.

Inoltre, con la stessa DGR nr. 1341/2015, la Giunta Regionale ha:

- a) confermato, l'incarico di direzione esecuzione del contratto, di cui all'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.) e agli artt.299, 300, 301 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (DPR n.207/2010), al nominativo già individuato con DGR 24.6.2011, n.1394, con DGR 24 settembre 2013, n. 1768 quale referente dell'Amministrazione nel Contratto Rep.01090002043338/2012, relativamente al contratto stipulato a seguito della procedura negoziata ex-art. 57 D.lgs. 163/2006.
- b) incaricato il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione di provvedere con propri atti agli adempimenti conseguenziali.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione nr.000441 del 24/11/2015 si è preso atto dell'esito della procedura negoziata espletata nei termini ed ai sensi dell'art.57 del D.lgs. n.163/2006, per l'affidamento dei "Servizi tecnici e professionali per l'assistenza tecnico-applicativa, la manutenzione del software e la conduzione del Sistema Informativo regionale per la Gestione Informatizzata dell'Anagrafe dei Soggetti Vaccinati e della Attività Vaccinali (GIAVA)".

In data 09/12/2015 è stato sottoscritto il Contratto Rep. 00037 tra Regione Puglia e società Sincon S.r.l. di Taranto per l'affidamento dei Servizi tecnici e professionali per l'assistenza tecnico-applicativa, la manutenzione del software e la conduzione del sistema informativo regionale per la Gestione Informatizzata dell'anagrafe dei Soggetti Vaccinati e delle Attività Vaccinali - "GIAVA" (CIG 6419903F89) della durata di 18 mesi con scadenza al 30/06/2016 prevedendosi, entro tale data, l'aggiudicazione della procedura per l'affidamento dei servizi da erogarsi nel periodo 2016-2020.

Con nota prot. n. 151030002 del 30/10/2015, InnovaPuglia S.p.A. ha comunicato la presa in carico del Piano Operativo alla Direzione dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione ed alla Servizio PATP.

Con nota prot. n. 160422026 del 21/04/2016 InnovaPuglia ha trasmesso il Progetto Esecutivo dell'intervento al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione.

Con nota prot. AOO\_152/7623 del 28/06/2016 il Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ha sollecitato la società InnovaPuglia S.p.A. a provvedere all'esecuzione delle attività affidate con DGR n.1341/2015 e, in particolare, a notiziare circa i tempi di conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di assistenza, manutenzione e conduzione del Sistema "GIAVA".

Con nota prot. 160630008 del 30/06/2016 la società InnovaPuglia S.p.A. ha riscontrato il sollecito formulato dal Servizio PATP dichiarando di poter avviare "la procedura di gara in parola ... entro la metà di settembre, tenuto conto anche dei tempi minimi necessari per il relativo iter procedurale" e suggerendo all'Amministrazione Regionale di porre in essere le azioni necessarie per garantire la continuità del Servizio GIAVA almeno fino al Luglio 2017, "in considerazione dei tempi tecnici necessari per giungere alla contrattualizzazione dei servizi con il nuovo fornitore (otto mesi circa a decorrere dallo data di pubblicazione della gara) e dei tempi contrattualmente previsti per le attività di avvicendamento tra la Ditta Aggiudicataria e il Fornitore uscente (ulteriori tre mesi)".

Con nota prot. n. AOO152/8098 del 11/07/2016 la Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento redatto da InnovaPuglia.

Con nota prot. AOO\_152/11442 del 10/10/2016 la Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ha richiesto a InnovaPuglia S.p.A. di valutare l'impatto che avrebbero prodotto, sull'intervento progettuale a suo tempo stabilito con DGR n.1341/2015, le evoluzioni funzionali richieste dalle Aziende Sanitarie Locali per soddisfare ulteriori loro esigenze, dando evidenza scritta sia delle realizzazioni da attuare, sia delle eventuali modifiche al Quadro Economico dell'intervento.

Con nota prot. 161027018 del 27/10/2016 la società InnovaPuglia S.p.A. ha riscontrato la predetta richiesta della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione evidenziando l'impatto tecnico-economico delle evoluzioni richieste sul progetto approvato con DGR n.1341/2015.

Con nota prot. AOO\_152/12183 del 15/11/2016 la Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ha riscontrato la relazione formulata da InnovaPuglia comunicando che, anche in ragione dell'effort economico stimato, non sussistevano le condizioni per l'attuazione di interventi evolutivi del Sistema informativo GIAVA Puglia ulteriori rispetto a quanto già previsto con DGR n.1341/2015.

Con la stessa comunicazione sopra richiamata, è stato richiesto a InnovaPuglia di aggiornare il quadro economico di cui alla DGR n.1341/2015, tenuto conto dello slittamento temporale delle attività progettuali in conseguenza dei tempi necessari all'espletamento della procedura di gara, e di trasmettere urgentemente e, comunque, non oltre il 30/11/2016 al Soggetto Aggregatore Regionale tutti gli atti necessari per l'espletamento della procedura di gara.

Con nota prot. 161117013 del 17/11/2016 la società InnovaPuglia S.p.A. ha rilasciato l'aggiornamento del Quadro Economico di progetto con evidenza delle variazioni rispetto alle previsioni riportate nella DGR n.1341/2015 e nel Progetto Esecutivo già trasmesso da InnovaPuglia con comunicazione prot. 160422-026 del 21/04/2016 e approvato dal Servizio PATP con comunicazione prot. AOO\_152\_8098 del 11/07/2016.

Con DGR n. 138 del 07/02/2017 è stato approvato il seguente Quadro Economico dell'intervento, rimodulato rispetto a quello già approvato con DGR n.1341/2015:

Gestione contratto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totali
InnovaPuglia	54.257,9 4	47.514,12	80.876,24	80.876,24	80.876,24	80.876,24	86.374,54	511.651,56
	0	0	0	108.189,6 0	122.536,8 0	122.536,8 0	131.686,8 0	484.950,00
<i>Sub-totale InnovaPuglia</i>	54.257,9 4	47.514,12	80.876,24	189.065,8 4	203.413,0 4	203.413,0 4	218.061,3 4	<b>996.601,56</b>
Regione Puglia per fornitore attuale	0	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0	0	0	<b>200.000,00</b>
Finanziamento complessivo	54.257,9 4	127.514,1 2	160.876,2 4	229.065,8 4	203.413,0 4	203.413,0 4	218.061,3 4	<b>1.196.601,56</b>

In data 30/07/2018, a seguito di aggiudicazione della gara (CIG 7031068CDA) per la fornitura di servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento manutenzione e trasferimento del sistema Informativo per la Gestione Informatizzata dell'Anagrafe dei Soggetti Vaccinati della regione Puglia, è stato sottoscritto il contratto (Rep. N. 180730008) tra InnovaPuglia S.p.A. e la società Sincon S.r.l., affidandone la Direzione dell'Esecuzione al dott. Paolo Giuseppe De Luca.

Il 13/09/2018 nel corso del Kick-off meeting di progetto (Verbale 01/2018), ferma restando la durata di 42 mesi dell'affidamento a Sincon S.r.l., si è fissata convenzionalmente al giorno stesso la decorrenza delle attività progettuali, fatta eccezione per i servizi ripetitivi (Conduzione Operativa, Assistenza Tecnico Applicativa agli utenti e di Manutenzione Correttiva, Adeguativa e Migliorativa), la cui decorrenza è stata invece fissata al 01/10/2018.

Con Decreto del 17/09/2018 il Ministero della Salute ha istituito l'Anagrafe Nazionale Vaccini che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, registrerà i dati relativi a:

- a) i soggetti vaccinati;
- b) i soggetti da sottoporre a vaccinazione;
- c) i soggetti immunizzati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73;
- d) i soggetti per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73;
- e) le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate;
- f) gli eventuali effetti indesiderati.

Le specifiche riportate nell'allegato A al Decreto sopra richiamato richiedono interventi di adeguamento dell'Anagrafe Regionale dei soggetti vaccinati ai fini del conseguimento della sua conformità all'Anagrafe Nazionale Vaccini.

In data 10/10/2018, con nota prot. n. 181010002, InnovaPuglia S.p.A. ha inviato alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere una proposta di modifica del Quadro Temporale ed Economico di cui alla DGR n. 138 del 07/02/2017, conseguente allo slittamento dei tempi di esecuzione della procedura di gara per la selezione del nuovo fornitore; la proposta posticipa il termine delle attività progettuali al 21/01/2022 e il termine delle attività di InnovaPuglia S.p.A. al 31/03/2022 per consentire gli adempimenti successivi alla chiusura del contratto; le modifiche sono proposte come da tabelle seguenti:

QUADRO ECONOMICO DGR 138/2017										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			Totali
InnovaPuglia	54.257,94	47.514,12	80.876,24	80.876,24	80.876,24	80.876,24	86.374,54			511.651,56
InnovaPuglia per Fornitore	0,00	0,00	0,00	108.189,60	122.536,80	122.536,80	131.686,80			484.950,00
<b>Sub-totale InnovaPuglia</b>	<b>54.257,94</b>	<b>47.514,12</b>	<b>80.876,24</b>	<b>189.065,84</b>	<b>203.413,04</b>	<b>203.413,04</b>	<b>218.061,34</b>			<b>996.601,56</b>
Regione Puglia per Fornitore	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			200.000,00
<b>Finanziamento complessivo</b>	<b>54.257,94</b>	<b>127.514,12</b>	<b>160.876,24</b>	<b>229.065,84</b>	<b>203.413,04</b>	<b>203.413,04</b>	<b>218.061,34</b>			<b>1.196.601,56</b>

NUOVO QUADRO ECONOMICO										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	03-2022	Totali
InnovaPuglia	42.618,26	28.671,70	82.591,77	33.515,91	75.000,00	245.000,00	94.126,90	70.000,00	18.300,00	689.824,54
InnovaPuglia per Fornitore	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,00	267.180,00	64.172,00	64.172,00	5.124,00	418.704,00
<b>Sub-totale InnovaPuglia</b>	<b>42.618,26</b>	<b>28.671,70</b>	<b>82.591,77</b>	<b>33.515,91</b>	<b>93.056,00</b>	<b>512.180,00</b>	<b>158.298,90</b>	<b>134.172,00</b>	<b>23.424,00</b>	<b>1.108.528,54</b>
Regione Puglia per Fornitore	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Finanziamento complessivo</b>	<b>42.618,26</b>	<b>108.671,70</b>	<b>162.591,77</b>	<b>113.515,91</b>	<b>153.056,00</b>	<b>512.180,00</b>	<b>158.298,90</b>	<b>134.172,00</b>	<b>23.424,00</b>	<b>1.408.528,54</b>

VARIAZIONI										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	01-2022	Totali
InnovaPuglia	-11.639,68	-18.842,42	+ 1.715,53	-47.360,33	-5.876,24	+ 164.123,76	+ 7.752,36	+ 70.000,00	+ 18.300,00	+ 178.172,98
InnovaPuglia per Fornitore	0,00	0,00	0,00	-108.189,60	-104.480,80	+ 144.643,20	-67.514,80	+ 64.172,00	+ 5.124,00	-66.246,00
<b>Sub-totale InnovaPuglia</b>	<b>-11.639,68</b>	<b>-18.842,42</b>	<b>+ 1.715,53</b>	<b>-155.549,93</b>	<b>-110.357,04</b>	<b>+ 308.766,96</b>	<b>-59.762,44</b>	<b>+ 134.172,00</b>	<b>+23.424,00</b>	<b>+ 111.926,98</b>
Regione Puglia per Fornitore	0,00	0,00	0,00	+ 40.000,00	+ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 100.000,00
<b>Variazioni</b>	<b>-11.639,68</b>	<b>-18.842,42</b>	<b>+ 1.715,53</b>	<b>-115.549,93</b>	<b>-50.357,04</b>	<b>+ 308.766,96</b>	<b>-59.762,44</b>	<b>+ 134.172,00</b>	<b>+ 23.424,00</b>	<b>+ 211.926,98</b>

complessive							4	23.424,00	
-------------	--	--	--	--	--	--	---	-----------	--

In relazione alle modifiche del quadro economico si precisa quanto segue.

1. Per le attività del Fornitore:
  - a) nel periodo **dal gennaio 2014 al settembre 2018**, con contratto governato dall'Amministrazione Regionale, la variazione è quantificata in aggiuntivi € 100.000,00 IVA al 22% inclusa; tale importo è pari alla stima dei costi sostenuti dal Fornitore Uscente nel periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2018, per garantire sia l'erogazione dei servizi di assistenza tecnico-applicativa, di manutenzione e conduzione operativa del Sistema, sia le evoluzioni funzionali dettate dalla recente normativa sull'obbligo vaccinale (D.L.73 del 7 giugno 2017 e ss.mm.ii.);
  - b) per il periodo **dall'ottobre 2018 al gennaio 2022**, con contratto governato da InnovaPuglia, le variazioni degli importi scaturiscono dal valore dell'offerta economica prodotta dal Fornitore in sede di gara, € 348.920,00 IVA al 22% inclusa, incrementato di € 69.784,00 IVA al 22% inclusa previsto ai sensi del comma 12 dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 (c.d. quinto d'obbligo); l'incremento è motivato dalla necessità di attuare le realizzazioni ulteriori richieste dal Decreto del Ministero della Salute di Istituzione dell'Anagrafe Nazionale Vaccini; la variazione complessiva degli importi a favore del Fornitore comporta, comunque, una riduzione di spesa pari a € 66.246,00 IVA al 22% inclusa.
2. Per le attività di InnovaPuglia:
  - a) nel periodo **dal gennaio 2014 al dicembre 2017** le variazioni sono introdotte per allineare i singoli importi annuali ai costi effettivamente realizzati;
  - b) nel periodo **dal gennaio 2018 al marzo 2022** le variazioni discendono dall'effort aggiuntivo per il governo delle realizzazioni del Fornitore fino al gennaio 2022 (incluse quelle ulteriori richieste Decreto ministeriale citato al punto 1 e l'esecuzione degli adempimenti di chiusura contratto nei due mesi successivi).

Preso atto che il diverso andamento negli anni delle quote per il Nuovo Fornitore è coerente con la distribuzione temporale degli impegni per le attività evolutive, le acquisizioni di licenze di software commerciale e i relativi canoni di manutenzione, le attività a canone e il servizio di trasferimento a fine contratto.

Considerato che nel DIEF approvato con DGR n. 1159 del 28/06/2018, nella tabella "L - Progetti, Obiettivi, Imprevisti ex art. 10 della L.R. 38/94, è stato previsto il budget per il progetto GIAVA, secondo il precedente quadro economico approvato con DGR n. 138 del 07/02/2017, che per l'anno 2019 prevedeva un importo pari ad € 203.413,04 a fronte dell'importo pari ad € 512.180,00 previsto con il nuovo quadro economico, e considerato, altresì, che ciò comporta la previsione di un maggior impegno per l'esercizio 2019 pari ad € 308.766,96 cui si farà fronte con la copertura sul capitolo 741114 del bilancio corrente, mentre per le annualità successive, gli importi riportati saranno appostati nei corrispondenti atti di indirizzo e programmazione economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Si ritiene, pertanto, di dover proporre alla Giunta Regionale:

- 1) di prendere atto delle modifiche sopra riportate intervenute al Quadro Economico già approvato con DGR nr.138/2017;
- 2) di dover conseguentemente appostare le somme necessarie all'intervento «Sistema informativo per la gestione informatizzata delle attività vaccinali e dell'anagrafe dei soggetti vaccinati» denominato «GIAVA».

L'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art.4 comma 4 lettera K) della L.R. n. 7/97.

#### COPERTURA FINANZIARIA

La spesa derivante dal presente provvedimento graverà per Euro 512.180,00 (IVA al 22% compresa) sul cap. 741114 del bilancio 2019, di cui € 203.413,04 già impegnati con AD nr 103 del 14/12/2018 impegno n. 26378 ed € 308.766,96 da impegnare con successivo provvedimento;

Per le annualità successive, gli importi sotto riportati saranno appostati nei corrispondenti atti di indirizzo e programmazione economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale:-

Government del contratto	2020	2021	2022
InnovaPuglia	158.298,90	134.172,00	23.424,00

Ai successivi adempimenti provvederà, mediante adozione di appositi atti, il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e d), della L.R. 4.2.1997, n.7.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;  
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal competente Direttore di Dipartimento;

A voti unanimi espressi dai presenti;

#### DELIBERA

per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di modificare il quadro economico approvato con Deliberazione n.138 del 07/02/2017 della Giunta Regionale, dell'intervento «Sistema informativo per la gestione informatizzata delle attività vaccinali e dell'anagrafe dei soggetti vaccinati» denominato «GIAVA», come di seguito riportato:

	NUOVO QUADRO ECONOMICO									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	03-2022	Totali
InnovaPuglia	42.618,26	28.671,70	82.591,77	33.515,91	75.000,00	245.000,00	94.126,90	70.000,00	18.300,00	<b>689.824,54</b>
InnovaPuglia per Fornitore	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,00	267.180,00	64.172,00	64.172,00	5.124,00	<b>418.704,00</b>
<b>Sub-totale InnovaPuglia</b>	<b>42.618,26</b>	<b>28.671,70</b>	<b>82.591,77</b>	<b>33.515,91</b>	<b>93.056,00</b>	<b>512.180,00</b>	<b>158.298,90</b>	<b>134.172,00</b>	<b>23.424,00</b>	<b>1.108.528,54</b>
Regione Puglia per Fornitore	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>300.000,00</b>
<b>Finanziamento complessivo</b>	<b>42.618,26</b>	<b>108.671,70</b>	<b>162.591,77</b>	<b>113.515,91</b>	<b>153.056,00</b>	<b>512.180,00</b>	<b>158.298,90</b>	<b>134.172,00</b>	<b>23.424,00</b>	<b>1.408.528,54</b>

- 2) di imputare per l'anno 2019 sul capitolo 741114 il costo complessivo di Euro 512.180,00 (IVA 22% compresa), di cui € 203.413,04 già impegnati con AD nr 103 del 14/12/2018 impegno n. 26378 ed € 308.766,96 da impegnare con successivo provvedimento;
- 3) di stabilire che per le annualità successive, gli importi sotto riportati saranno appostati nei corrispondenti atti di indirizzo e programmazione economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale:

Governo del contratto	2020	2021	2022
<b>InnovaPuglia</b>	<b>158.298,90</b>	<b>134.172,00</b>	<b>23.424,00</b>

- 4) di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, quanto deliberato con provvedimento nr. 138 del 07/02/2019;
- 5) di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere con propri atti agli adempimenti consequenziali;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROMOZIONE DELLA SALUTE E  
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
(Dott. Antonio Tommasi)

-----

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE  
(Dott.ssa Francesca Zampano)

-----

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO  
(Dott. Benedetto Giovanni Pacifico)

-----

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE  
E DELLO SPORT PER TUTTI  
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA  
(Dott. Michele Emiliano)

\_\_\_\_\_